

熊本県理学療法士協会 マスタープラン

(H21年度)

大項目	中項目	平成21年度上半期	平成21年度下半期	平成22年度上半期	平成22年度下半期	平成23年度上半期	平成23年度下半期	平成24年度
職能活動と学術活動の連携による社会的基盤の強化	公益事業の推進による理学療法(士)の啓蒙・啓発	事業の見直し	事業内容の公益割合の洗い出し					
	行政機関(県、市町村)との連携強化		新規公益事業の発掘、検討					
	県学会のあり方の検討(県民にアピールできる学会に)	学会のあり方検討(学会評議委員会)			県学会における指定演題、宿題報告の提案	県学会での指定演題発表	県学会での指定演題、宿題報告発表	
	起業の実現に向けた活動の推進	情報収集、関連職種との調整		訪問リハステーション教育研修開始	訪問リハステーションの為の法人設立	事業所立ち上げ	事業所許可申請	訪問リハステーション運営開始
	教育システムの確立による理学療法士の質の向上	卒後教育システム2段階			卒後教育システム3段階		卒後教育システムのブロック完全移行	
組織、機構の再編と事業内容の再検討	新公益法人格の取得	現行定款の見直し	新定款1事案作成	新定款二事案作成	新定款最終案作成	新公益法人格取得理事会承認、総会決議	新公益法人格認定申請	新法人格取得
	組織の改変と事業の見直し	現行組織、ブロック機能の見直し			組織再編検討開始	組織改変案完成(ブロック含む)	組織改変案理事会承認、総会決議	新組織運営開始
	ブロック機能の強化と再編				ブロック機能再検討開始			
	公益事業の促進と収益事業の開発			事業の再分類(公益、共益)				
IT導入による事務局機能の強化と情報共有化の促進	事務局機能の分散化	事務局業務洗い出し			新法人会計研修			
		事務局員採用	業務マニュアル作成		新法人会計での事業計画・予算作成(試作)		新法人会計での事業計画・予算作成	事務局移転
	IT促進による事務局機能の省力化と会員管理システムの整備			IT環境整備	新会員管理システム導入	新会員管理システム運用開始	事務局移転準備	
ITを利用した会員との相互情報提供システムの構築	IT関連業務の洗い出し、内容検討	ホームページ案理事会提出・委託業者選定	ホームページ作成	ホームページ完成	新ホームページ移行			