

熊本県理学療法士協会 マスタープラン (H23年度)

| 大項目 | 中項目 | 平成21年度上半期 | 平成21年度下半期 | 平成22年度上半期 | 平成22年度下半期 | 平成23年度上半期 | 平成23年度下半期 | 平成24年度 | 備考 |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------|----|
| 職能活動と学術活動の連携による社会的基盤の強化 | 公益事業の推進による理学療法士(士)の啓蒙・啓発 | 事業の見直し | 事業内容の公益割合の洗い出し | 新規公共事業の発掘、検討 | | 新規公共事業の発掘、検討および展開 (<u>グランドゴルフ大会など</u>) | | | |
| | 行政機関(県、市町村)との連携強化 | | 新規公益事業の発掘、検討 | 行政機関への意見具申 | | 行政機関への意見具申 | | | |
| | 政策提言とその実現に向けた働きかけ | | | 熊本県理学療法士連盟との連携強化 | | 熊本県理学療法士連盟との連携 | | | |
| | 県学会のあり方の検討(県民にアピールできる学会に) | 学会のあり方検討(学会評議委員会) | | | 県学会における指定演題、宿題報告の提案 | | 県学会での指定演題発表 | 県学会での指定演題、宿題報告発表 | |
| | 学会査読システム構築 | | | | | 抄録登録システム完成 査読システム完成 | | | |
| | 起業の実現に向けた活動の推進 | 情報収集、関連職種との調整 | | 訪問リハステーション教育研修開始 | 訪問リハステーション設置、起業支援対策検討 | 訪問リハへかかわる事業の情報収集 起業への支援内容検討 | | ・訪問リハ関連事業 起業支援 ・情報収集 | |
| | 教育システムの確立による理学療法士の質の向上 | 卒後教育システム2段階 | | 卒後教育システム3段階 | | 卒後教育システムのブロック完全移行 | | | |
| 組織、機構の再編と事業内容の再検討 | 新公益法人格の取得 | 現行定款の見直し | 新定款1次案作成 | 新定款2次案作成 | 新定款最終案作成 | 新公益法人格取得理事会承認、総会決議 | 新公益法人格認定申請 | 新法人格取得 | |
| | 組織の改変と事業の見直し | 現行組織、ブロック機能の見直し | | 組織再編検討開始 | 組織改変案完成(ブロック含む) | | 組織改変案理事会承認、総会決議 | 新組織運営開始 | |
| | ブロック機能の強化と再編 | | | ブロック機能再検討開始 | | | | | |
| | 公益事業の促進と収益事業の開発 | | | 事業の再分類(公益、共益) | | | | | |
| IT導入による事務局機能の強化と情報共有の促進 | 事務局機能の分散化 | 事務局業務洗い出し | | 新法人会計研修 | | | | | |
| | | 事務局員採用 | | 事務局職員増員検討 | 新法人会計での事業計画・予算作成(試作) | | 新法人会計での事業計画・予算作成 | 事務局移転 | |
| | | | | 業務マニュアル作成 | | | | | |
| | IT促進による事務局機能の省力化と会員管理システムの整備 | | | IT環境整備 | 新会員管理システム導入 | 新会員管理システム運用開始 | 事務局移転準備 | | |
| | ITを利用した会員との相互情報提供システムの構築 | IT関連業務の洗い出し、内容検討 | ホームページ案理事会提出・委託業者選定 | ホームページ作成 | ホームページ完成 | 新ホームページ移行システム補修・運用確認 プログラム修正 | システム補修・運用確認 最終プログラム修正 | | |